

90일 AI Native 실행 프로그램

교육 + 업무 발굴 + 내부 도메인 전문가 + PoC 산출물

단순 PoC 제안이 아니라, sv 내부 실행 역량과
검증 가능한 산출물을 함께 만드는 전환 프로그램

후속 제안의 핵심은 PoC 3개가 아닙니다

단편 제안

- IC Copilot 단품 제안
- Portfolio Radar 단품 제안
- Global BD Agent 단품 제안

예상 질문:

“외주 구축 제안인가?”

“왜 지금 해야 하지?”

“누가 운영하지?”

실행 제안

- 교육으로 공통 언어 형성
- 업무 발굴로 우선순위 도출
- 내부 도메인 전문가 양성
- 90일 안에 검증 산출물 확보
- 조직 맞춤 확산 로드맵

핵심은 시스템 납품이 아니라
내부 실행 역량과 검증 산출물을 같이 만드는 것입니다.

왜 많은 조직이 AI 도입에서 멈추는가

1

어디부터?

우리 업무 중 AI를 어디에 붙여야 하는지 모릅니다.

2

어디까지?

현재 내부 역량으로 어디까지 가능한지 판단하기 어렵습니다.


3

누가?

만든 뒤 누가 운영하고 개선할지 정해져 있지 않습니다.

그래서 필요한 것은 단순 도구 도입이 아니라,
조직이 스스로 판단하고 운영할 수 있게 만드는 실행 체계입니다.

매직에꼴의 접근법



단순 교육도, 외부 SI 구축도 아닙니다.
내부 업무를 아는 사람과 함께 검증 가능한 산출물을 만드는 방식입니다.

90일 프로그램 한눈에 보기

1-2주

공통 언어 형성

핵심 교육
업무 후보

3-4주

적용 업무 발굴

ROI 매트릭스
PoC 후보 3개

5-8주

전문가 양성/설계

Context Pack
업무 루프

9-12주

제작/검증

PoC 산출물
KPI 리포트

90일의 목표는 '학습 완료'가 아니라 '조직 안에 남는 산출물'입니다.

프로그램 구조: 교육에서 로드맵까지

단계	모듈	핵심 질문	산출물
1	AI Native Literacy	기존 AI 활용과 무엇이 다른가	공통 개념 / 업무 후보
2	Work Discovery	SV 업무 중 어디서 ROI가 먼저 확인되는가	업무 인벤토리 / ROI 매트릭스
3	Domain Expert Bootcamp	내부 인력이 어떻게 AI와 함께 일할 것인가	전문가 후보 / Context Pack v1
4	PoC Build & Validation	실제 산출물이 업무에 쓸 만한가	검증용 PoC / 테스트 로그
5	AI Native Roadmap	조직 확산은 어떻게 할 것인가	KPI 리포트 / 확장 로드맵

내부 도메인 전문가를 남기는 프로그램

Sponsor

1명

본부장/파트너급
우선순위와 의사결
정 지원

Domain Owner

2-3명

심사역/스태프
업무 정의와 산출물
리뷰

Operation Owner

1명

자료 관리, 보안/권
한,
회의체 운영

MagicEcole Team

2-3명

교육, 업무 분석,
하네스 설계, PoC 제
작

핵심 산출물은 도구 하나가 아니라,
AI Native 방식으로 자기 업무를 정의하고 검증할 수 있는 내부 실행자입니다.

90일 후 내부에 남아야 할 역량

- 1 AI 적용 가능 업무를 스스로 분류
- 2 PoC 후보를 ROI와 실행 난이도로 우선순위화
- 3 업무별 Context Pack 구성
- 4 AI 산출물 검토와 개선
- 5 외부 파트너와 PoC 검증 범위 정의

이 역량이 남아야 이후 sv 내부 도입과
포트폴리오 확산이 반복 가능합니다.

PoC는 프로그램 안에서 선택됩니다

투자검토/IC Copilot

언제 선택하나

SV 내부 업무 효율과 품질 표준화가 우선일 때

90일 산출물

샘플 딜 3건 투자검토 패키지
IC 초안, 리스크 로그

Portfolio Value-up Radar

언제 선택하나

본부 차원의 포트폴리오 Value-up 모델이 우선일 때

90일 산출물

포트폴리오 10개사 Scorecard
상위 3개 PoC 후보

Global BD & Evidence Agent

언제 선택하나

딥테크/바이오/글로벌 확장이 우선일 때

90일 산출물

글로벌 파트너 롱리스트
상위 10개 접근 브리프

중요한 것은 지금 셋 중 하나를 고르는 것이 아니라,
SV 안에서 ROI가 가장 큰 업무를 함께 찾는 것입니다.

오늘 정할 후속 검토 사항

- 1 90일 AI Native 실행 프로그램을 검토할 것인가
- 2 sv 내부 참여 후보 3-5명을 정할 수 있는가
- 3 샘플 업무/자료 범위를 정할 수 있는가
- 4 30분 후속 미팅에서 첫 진단 범위를 협의할 것인가

PoC 계약 요청이 아니라, 90일 실행 프로그램을 검토할 30분 후속 미팅입니다.

중요한 것은 지금
세 가지 중 하나를
고르는 것이 아닙니다.

sv 안에서 가장 ROI가 큰 업무를 찾고,
내부 인력과 함께 검증 가능한 산출물을 만드는 것입니다.

다음 단계: sv 내부 참여 후보 3-5명과 첫 진단 업무를 정하는 30분 미팅